

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2022)

5. sz. módosítás

(A terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza)

Vonatkozó jogszabály: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei

KÖZBESZERZÉS		Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év/negyedév)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Az eljárás tervezett fajtája	Megjegyzés
Tárgya (megnevezése)	Tervezett mennyisége					
Dabas város zöldterületeinek karbantartása – 2022 (szolgáltatás megrendelés)	1.) RÉSZ: 252 571 m ² . 2.) RÉSZ: 39 043 m ² .	2022. I. ne.	2022. IV. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	1.) RÉSZ: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő településrészekben: 45 db részfeladat ellátása. Kezelt terület: 252 571 m ² . 2.) RÉSZ: Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas-Gyón, Dabas-Szőlő településrészekben: 45 db részfeladat ellátása. Kezelt terület: 39 043 m ² .
Bartók Béla út felújítása, aszfaltozása II. ütem	617 fm	2022. I. ne.	2022. III. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint	BMÖFT/6-9/2021. számú Támogatói Okirat keretében valósul meg
Kerékpárút építése a Szabadság út mellett	3 059 m	2022. I. ne.	2023. II. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00063 számú Támogatási Szerződés keretében valósul meg
Körforgalom építése Gyónon (Vasút utca Vörösmarty út kereszteződésében)	1 db körforgalom	2022. II. ne.	2022. IV. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint	Hazai támogatás keretében valósul meg.
Halasz Jenő kúriában minibölcsoke kialakítása	2 db csoportszoba	2022. I. ne.	2023. II. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	VEKOP-6.1.1-21-2021-00028 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
Új ravatalozó építése Sáriiban	169,09 m ² hasznos alapterületű	2022. I. ne.	2022. IV. ne.	Nemzeti	Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint	Hazai támogatás keretében valósul meg.

KÖZBESZERZÉS		Eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (Év/negyedév)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Az eljárás tervezett fajtája	Megjegyzés
Tárgya (megnevezése)	Tervezett mennyisége					
Új szennyvíztisztító telep, előkészítése, tervezése és engedélyeztetése	1 db	2022. I. ne.	2022. IV. ne.	Uniós	Kbt. II. rész, nyílt eljárás szabályai szerint	Hazai támogatás keretében valósul meg.
<i>Közösségi színtér építése Dabas-Szőlőben¹</i>	<i>Felújítandó épület nettó alapterülete: 143,24 m² hasznos alapterületű</i>	<i>2022. II. ne.</i>	<i>2023. III. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	<i>Hazai támogatás keretében valósul meg.</i>
<i>Belterületi utak felújítása²</i>	<i>Felújítandó utak:</i>	<i>2022. II-III. ne.</i>	<i>2022. III. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	
<i>Közvilágítási hálózat korszerűsítése, átépítése tárgyú építési beruházás³</i>	<i>1. rész (1. ütem): 790 db új led lámpatest 2. rész (2. ütem): 1421 db új led lámpatest</i>	<i>2022. III. ne.</i>	<i>2023. IV. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	Szabadságúti kerékpárúthoz tartozóan egy
<i>Belterületi útfelújítások Dabason⁴</i>	<i>11 db utca</i>	<i>2022. III. ne.</i>	<i>2023. IV. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	<i>Ág, Alkotmány, Rövid, Zsák, Vak Bottyán, Nád, Óvoda, Jász utca, Zlinszky köz, Patak, Wesselényi utca,</i>
<i>Multifunkciós úttakarítógép beszerzése⁴</i>	<i>1 db</i>	<i>2022. III. ne.</i>	<i>2023. I. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 112. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	<i>VEKOP-5.3.2.-15-2020-00063 számú Támogatási Szerződés keretében valósul meg (Szabadság úti kerékpárút)</i>
<i>Ikerházak építése⁵</i>	<i>1 db</i>	<i>2022. IV. ne.</i>	<i>2023. II. ne.</i>	<i>Nemzeti</i>	<i>Kbt. III. rész, 115. § nyílt eljárás szabályai szerint</i>	

Dabas, 2022. november 3.

Kőszegi Zoltán
polgármester

¹ 1. számú módosítás keretében kiegészített

² 2. számú módosítás keretében kiegészített

³ 3. számú módosítás keretében kiegészített

⁴ 4. számú módosítás keretében kiegészített

⁵ 5. számú módosítás keretében kiegészített